

## Acta da Quinta Reunião do Comité de Monitoria (CM) do Projecto de Assistência Técnica para apoio ao Sistema Estatístico Nacional

### Informações Gerais

<b>Reunião:</b>	31/07/2014 – Realizada das 10:00 às 11:55
<b>Ordem de Trabalho:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;</li> <li>2. Informação sobre o assunto do projecto analisados na reunião do CNEST de 14 de Julho;</li> <li>3. Apresentação e aprovação da Acta da 4.ª Reunião do CM, de 14 de Fevereiro de 2014;</li> <li>4. Apreciação do Relatório do 6º Trimestre;</li> <li>5. Proposta da integração dos ODINEs no Comité de Monitoria</li> <li>6. Proposta de eventual extensão da consultoria da componente estatística;</li> <li>7. Diversos             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a analisar;</li> <li>b. Sobre a reunião do Comité de Pilotagem;</li> <li>c. Visita de monitoria do projecto</li> </ol> </li> </ol>
<b>Solicitada por:</b>	Presidente em exercício do Comité de Monitoria
<b>Elaboração da Acta:</b>	Nair Almeida
<b>Revisão e contribuições:</b>	Membros do Comité de Monitoria
<b>Local:</b>	Sala de Reuniões nº 5 do Quarto andar das Instalações do Instituto Nacional de Estatística (INE)

Nº	Participantes	Instituição/Função	Contactos
1	Lukoki Artur	INE/Director Geral Adjunto	lukoki.artur@ine.gov.ao/923400411
2	Domingos Constantino	INE/Chefe-Dpto.	domingos.constantino@ine.gov.ao/927256364
3	Agostinho Sardinha	INE/Chefe-Dpto.	agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
4	Nair de Almeida	INE/Técnica	nair.almeida@ine.gov.ao/923329704
5	Alcides Capoti	INE/Técnico	alcides.capoti@ine.gov.ao/928514197
6	Maria A. Sousa	INE/Consultora (PP1)	armindasousa@hotmail.com/924266753
7	Fernando Casimiro	INE/Consultor (PP2)	fern.casimiro@gmail.com/946921290
8	José Fortes	DNIECD/Chefe-Dpto Coop	jafortes@hotmail.com /912514677
9	Pietro Magini	DNIECD/AT- Monitoria	Pietromagini@at-on.org/914436142
10	Ann-Sophie Schmitt	ICON/Gerente do projecto	Amm.sophie.schmitt@icon-institute.de
11	Rita Cauli	UE/ Project Officer	Rita.cauli@eeas.europa.eu

**Projecto:** CRIS/FED/2009/021/-626 “Desenvolvimento das capacidades institucionais no quadro da modernização da função pública em matéria de planificação em Angola”

**Componente:** Melhoria da qualidade, cobertura e actualidade da informação estatística.

**Financiamento:** União Europeia, através do X FED

## **I. Recepção e Boas Vindas**

Realizou-se no dia trinta e um de Julho de dois mil e catorze, na sala de reuniões nº 5, 4º Andar do edifício do INE, a 5ª reunião do comité de monitoria do projecto ENDE.

O Director Geral Adjunto do INE, Dr. Lukoki Artur, em nome do Director Geral, fez a abertura da reunião começando por agradecer a presença dos participantes em especial a representante do ICON Dra. Anne Sophie Schmit, por nos brindar com a sua presença e a representante da U.E Dra. Rita Cauli por ser a primeira vez que participa do encontro, em representação da Dra. Susana Martins ausente por motivos de férias.

Após a apresentação dos participantes e membros do comité, o Director Geral Adjunto do INE submeteu a agenda de trabalho a apreciação dos participantes, foi aprovada com a inclusão do ponto C) nos diversos. Assim ficou designada:

1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Informação sobre assuntos do projecto analisados na reunião do CNEST de 14 de Julho;
3. Apresentação e aprovação da Acta da 4.ª Reunião do CM, de 14 de Fevereiro de 2014;
4. Apreciação do Relatório do 6º Trimestre;
5. Proposta de integração dos ODINEs no Comité de Monitoria;
6. Proposta de eventual extensão da consultoria da componente estatística;
7. Diversos
  - a. Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a analisar.
  - b. Sobre a reunião do Comité de Pilotagem;
  - c. Visita de monitoria do projecto

## **II. Informação sobre Assuntos do Projecto Analisados na Reunião do CNEST de 14 de Julho**

Dr. Domingos Constantino tomou a palavra começando por informar que já foram realizadas duas reuniões do CNEST, na sessão plenária ordinária que foi realizada no dia 11 de Fevereiro de 2014 foram aprovados os seguintes documentos: Roteiro da ENDE e o Diagnóstico do INE e dos Potenciais Órgão Delegados.

Na sessão plenária extraordinária do CNEST que decorreu no dia 14 de Julho de 2014 foram aprovados os seguintes documentos: i) Plano Estratégico do SEN 2015-2025 ii) proposta do Plano de Acção do SEN 2015-2017 com o respectivo custo da operacionalização da ENDE e iii) Delegação de Competências em 7 Ministérios dos 11 propostos inicialmente nomeadamente Agricultura, Educação, Pescas, Petróleos, Saúde, Hotelaria e Turismo e Ministério da Administração Pública Trabalho e Segurança Social.

### **III. Leitura e Aprovação da Acta da 3.<sup>a</sup> Reunião do CM de 30 de Outubro de 2013**

A acta da quarta reunião foi submetida com antecedência aos participantes, para análise relativamente à forma e ao conteúdo. Sabendo-se desde já que o CM reúne trimestralmente para balanço, deste modo foram lidas apenas as deliberações que tiveram algumas interpretações e discussões. Aquelas que não tiveram o seu desfecho passaram para análise no próximo encontro do CM como tarefa a cumprir.

A deliberação nº 2 *“O CM recomendou o INE a possibilidade de apresentar a Estratégia do SEN e o Plano de Acção aos doadores, para recolha de sugestões e eventuais apoios, uma vez manifestada por parte de alguns parceiros, através de um Seminário, já previsto nas actividades da componente”*

Sobre esta deliberação o Dr. Casimiro afirmou que não foi cumprida porque tinha subjacente a ideia de que o CNEST iria realizar-se em Abril, e só se deviam enviar os documentos aos doadores depois de serem aprovados pelo CNEST. Como a reunião só aconteceu no dia 14 de Julho os mesmos deverão ser enviados posteriormente.

A deliberação nº 4 *“O CM recomendou que as Unidades Orgânicas do INE cumpram com a implementação dos Instrumentos de Planeamento e Coordenação Estatística, isto é, Plano de Actividades com o custeio das actividades estatísticas e plano de difusão até fim de Fevereiro de 2014, com a monitoria e avaliação do Departamento de Planeamento e Cooperação”*. Sobre esta deliberação foi tratado o planeamento anual não só para o INE, como também para os 11 potenciais ODINE, foi elaborado todo o planeamento experimental em 2014 e o plano de custo até 2025.

Quanto aos instrumentos de coordenação estes foram implementados no DCNCE e já estão em fase de conclusão e revisão para serem alargados e respectiva implementação em todas as áreas do INE.

A deliberação nº 5 *“O CM recomendou a implementação das propostas de operacionalização dos ODINE, pondo em prática o seu conteúdo tal como foi apresentado na proposta de programa de trabalhos para o corrente trimestre, incluída no plano de acção do relatório do trimestre passado”*, o PP2 informou que só não foi realizada a acção de formação sobre as publicações, porque na altura prevista os ODINE ainda não tinham sido aprovados no CNEST, e uma parte dos pontos focais do INE estavam envolvidos nos trabalhos do Recenseamento Geral da População e Habitação. Com a aprovação dos mesmos e disponibilidade actual dos técnicos, a formação sobre as publicações dos Órgãos do SEN passará para a segunda semana do mês de Agosto.

### **IV. Apreciação do Relatório do 6º Trimestre**

A Perita Principal 1 (PP1), consultora Maria Arminda de Sousa, apresentou o relatório, fez uma retrospectiva das actividades realizadas durante o percurso do projecto que vai do período de 23 de Janeiro a 23 de Abril de 2014 que iniciou com a ENDE Apoiada e Disseminada.

Neste trimestre os trabalhos centraram-se no planeamento das actividades para alcançar os resultados pretendidos. Como estava previsto, o Plano de Acção 2015-2017 teria a conclusão no 7º trimestre do projecto, mas antecipou-se porque seria pertinente a

aprovação do mesmo para que o custeio das actividades do SEN fosse incluído no OGE para 2015.

Sobre a actividade 2, descentralização e desconcentração da actividade estatística, os presentes foram informados que quanto a constituição dos ODINE, estava em fase de conclusão a negociação institucional com o primeiro grupo de 7 ODINE para apresentação da proposta de Delegação de Competências na próxima plenária do CNEST marcada para Abril de 2014.

Foram seleccionados para a delegação de competências do INE, os GEPE dos Ministérios da Agricultura, Hotelaria e Turismo, Educação, Pescas, Administração Pública Trabalho e Segurança Social, Saúde e dos Petróleos.

Sobre a preparação de procedimentos para operacionalização dos ODINE, o Consultor Fernando Casimiro informou que só após a publicação do Decreto Executivo conjunto, que será assinado pelos Ministros que tutelam o INE e os ODINE é que terão efectivamente confirmada a delegação de competências do INE.

Foi realizado o processo de planeamento anual do INE e dos potenciais ODINE para a desconcentração da actividade estatística não estava nada previsto para esse trimestre, o próximo passo será a realização das acções de formação dos SPINE e Direcções Provinciais dos ODINE.

A formação será feita de duas formas:

- Transversal para toda actividade estatística, que será ministrada pelos consultores PP1 e PP2

- Específica que será ministrada pelos Chefes de Departamento do INE e dos ODINE.

Para este trimestre não estavam previstas formações, de acordo com a calendarização, as formações aos SPINE teriam início em 2015, contudo foi elaborado um plano e formação com início em Outubro do corrente ano.

A Consultora também informou os presentes sobre as MCD que estavam previstas para o trimestre na área da construção, nunca foi implementada por falta de consultor específico da área pretendida.

Quanto ao IPI, foi realizada a segunda missão de assistência técnica de 24 de Março a 25 de Maio de 2014, do FUE foi realizada a segunda missão no período de 24 de Fevereiro a 25 de Março do ano em curso.

O INE deverá dinamizar a equipa de trabalho responsável pelas metodologias com objectivo de apoiar todas as áreas do INE em termos de amostras e tratamento de dados visando melhorar as estatísticas a nível nacional e internacional. Esta equipa deverá estar enquadrada no Departamento de Censos e Inquéritos Especiais.

## **V. Proposta de integração dos ODINE no Comité de Monitoria**

De acordo com os termos de referência do projecto, está estabelecido que cada ODINE deverá fazer parte do CM do projecto. Além disso, a partir do momento que são ODINE, passam a ser membros do Sistema Estatístico Nacional e do CNEST pelo que é conveniente que os mesmos tenham conhecimento do programa em que estão inseridos.

A questão que se coloca é se eles já podem participar no CM agora ou só após a autenticação dos Decretos Executivos que lhes atestam como Órgãos Delegados do INE formalmente. Como a próxima reunião do CM só terá lugar no último trimestre do ano, até lá poderão estar concluídos os documentos e publicados no Diário da República.

## **VI. Proposta de Eventual Extensão da Consultoria da Componente Estatística**

Dr. Lukoki Artur tomou a palavra e afirmou que o INE ainda necessita dos préstimos dos consultores pelo que solicita a extensão da consultoria para os dois consultores PP1 e PP2.

O Dr. José Fortes informou que pela experiência é possível que os consultores estendam a sua consultoria, contudo é necessário confirmar se a nível da componente existem recursos financeiros. Disse que no orçamento de contingência ainda existe algum saldo para eventual extensão da assistência técnica. Para o efeito é necessário um pedido por escrito, pois, existe a necessidade de justificar se será uma consultoria de continuação, de actividades novas ou para consolidação do projecto.

O PP2 informou que o que está subjacente é a ideia de consolidação, uma vez que na situação actual se prevê atingir todos os resultados previstos no contrato e utilizar todos os recursos financeiros disponíveis. Contudo, referiu que o processo de operacionalização dos ODINE iniciou mais tarde do que o previsto e só agora foram confirmadas formalmente. Assim, começam a desenvolver agora actividades que deviam ter iniciado mais cedo. Até ao final deste ano, o tempo de trabalho restante dos consultores já não é suficiente para acompanhar a consolidação do trabalho desenvolvido e as actividades novas são parte integrante e fundamental para a fase em curso.

Concluiu-se que será o ICON a preparar o documento com base na justificação e remetê-lo ao INE para validação e aprovação.

## **VII. Diversos**

### **a) Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a analisar.**

O próximo encontro do Comité de Monitoria do projecto ficou marcado para o dia 07 de Outubro de 2014 em local a indicar posteriormente.

### **b) Sobre a reunião do Comité de Pilotagem**

O Dr. José Fortes informou que para este objectivo existe uma grande dificuldade e tem a ver com a indisponibilidade do Ordenador Nacional.

Pelo carácter das reuniões do Comité de Pilotagem, é importante que também estivessem presentes os gestores de outras componentes. Informou aos presentes que as outras componentes não têm realizado reuniões com regularidade à semelhança do INE

e a intenção é fazer com que as mesmas tenham reuniões trimestrais pontualmente conforme tem tido a componente 'Estatística'.

### c) **Visita de Monitoria do Projecto**

O Dr. Pietro Magini, Consultor do Ordenador Nacional, fez uma abordagem sobre a importância da monitoria do projecto, pois permite informar sobre o estado de progresso do projecto em termos de utilização de recursos, de realização das actividades, de obtenção de resultados e de gestão de riscos.

Irá basear-se em dois tipos de monitoria, a monitoria interna e a monitoria em ROM que é avaliada pelo resultado.

Esse exercício torna os critérios abrangentes que são a eficiência, eficácia, relevância sustentabilidade e o impacto que o projecto prevê, uma vez que a base documental dos relatórios descreve tudo o que está previsto e realizado. No final do exercício estabelecer-se-á uma reunião com o gestor do projecto e as recomendações serão acompanhadas nas reuniões de monitoria.

### **Deliberações da 5ª Reunião do Comité de Monitoria**

1. O CM recomendou ao INE a possibilidade de apresentar a Estratégia do SEN e o Plano de Acção aos doadores, para recolha de sugestões e eventuais apoios, uma vez manifestada por parte de alguns parceiros, através de um Seminário, já previsto nas actividades da componente.
2. O CM propõe que seja aberta por quem de direito uma excepção quanto ao número de pessoas ao serviço nos Departamentos de Estatística dos GEPE potenciais ODINE, para se salvaguardar e reforçar a sua capacidade de produção e publicação de estatísticas oficiais de qualidade e com a oportunidade desejada.
3. A participação dos ODINE nas reuniões do Comité de Monitoria do projecto ENDE depende da assinatura dos Decretos Executivos entre os Ministérios de tutela e a sua publicação no Diário da República.
4. O INE deverá justificar a continuação da consultoria da ENDE, com base nos três critérios: continuação, actividades novas e consolidação.
5. Enquanto não se concretizar a assistência técnica a outros projectos, o INE irá enviar as actas do CM para que todas as outras componentes tenham conhecimento do projecto ENDE.
6. A DNIECD irá fazer uma proposta de data ao INE para se poder realizar a visita de monitoria, assim como submeter os respectivos pontos a serem analisados.

Como não havia mais nada a tratar deu-se por terminada a Reunião.

**Instituto Nacional de Estatística**, em Luanda, 04 de Agosto de 2014

Elaborada por:

*Nair Almeida*

## **Acrónimos e siglas**

CM-Comité de Monitoria

CNEST - Conselho Nacional de Estatística

DCNCE-Departamento de Contas Nacionais e de Coordenação Estatística

DNIECD- Direcção Nacional de Integração Económica e Cooperação para o Desenvolvimento

ENDE - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico

FED- Fundo Europeu Desenvolvimento

FUE - Ficheiro de Unidade Estatística

GEPE -Gabinete de Estudo Planeamento e Estatística

IPI- Índice de Produção Industrial

ICON-Institute Consulting Gruppe

MCD-Missões de Curta Duração

ODINE - Órgãos Delegados do INE

OGE-Orçamento Geral do Estado

PP - Perito Principal

SEN - Sistema Estatístico Nacional

SPINE - Serviços Provinciais do INE

UE - União Europeia