

Acta da Sexta Reunião do Comité de Monitoria (CM) do Projecto de Assistência Técnica para apoio ao Sistema Estatístico Nacional

Informações Gerais

Reunião:	2/12/2014 – Realizada das 9:45 às 12:15
Ordem de Trabalho:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recepção e boas vindas – Representante do INE; 2. Apresentação e Aprovação da Acta da 5.ª Reunião do CM, de 31 de Julho de 2014; 3. Apreciação do Relatório do 7.º Trimestre; 4. Apreciação do Relatório do 8.º Trimestre; 5. Síntese dos resultados da monitoria Mini-ROM efectuada no dia 22 de Setembro; 6. Diversos: <ol style="list-style-type: none"> a) Ponto de situação sobre a extensão da consultoria do projecto, ofício remetido ao DNIECD em Agosto de 2014; b) Dias restantes dos peritos de curta duração, 8,5 meses; c) Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a analisar.
Solicitada por:	Presidente em exercício do Comité de Monitoria
Elaboração da Acta:	Alcides J. Capoti
Revisão e contribuições:	Membros do Comité de Monitoria
Local:	Sala de Reuniões nº 5 do Quarto andar das Instalações do Instituto Nacional de Estatística (INE)

Nº	Participantes	Instituição/Função	Contactos
1	Lukoki Artur	INE/Director Geral Adjunto	lukoki.artur@ine.gov.ao/923400411
2	Domingos Constantino	INE/Chefe-Dpto.	domingos.constantino@ine.gov.ao/927256364
3	Agostinho Sardinha	INE/Chefe-Dpto.	agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
4	Pietro Magini	DNIECD/AT- Monitoria	pietromagini@at-on.org/914436142
5	Albertino Lima	DNIECD/Gestor Projecto	albertinolima@mpdt.gv.ao
6	Maria A. Sousa	INE/Consultora (PP1)	armindasousa@hotmail.com/924266753
7	Fernando Casimiro	INE/Consultor (PP2)	fern.casimiro@gmail.com/946921290
8	Suzana Martins	União Europeia/ Gestora Projecto	susana.martins@eeas.europa.eu/948753609
9	Nair de Almeida	INE/Técnica Superiora	nair.almeida@ine.gov.ao/923329704
10	Alcides Capoti	INE/Técnico Superior	alcides.capoti@ine.gov.ao/928514197

Projecto: CRIS/FED/2009/021/-626 “Desenvolvimento das capacidades institucionais no quadro da modernização da função pública em matéria de planificação em Angola”

Componente: Melhoria da qualidade, cobertura e actualidade da informação estatística.

Financiamento: União Europeia, através do X FED

I. Recepção e Boas Vindas

Realizou-se no dia dois de Dezembro de dois mil e catorze, na sala de reuniões nº 5, do 4º Andar do edifício do INE, a sexta reunião do comité de monitoria da componente.

O Director Geral Adjunto do INE, Dr. Lukoki Artur, em nome do Director Geral, fez a abertura da reunião começando por agradecer a presença dos participantes.

Após a auto-apresentação dos participantes e membros do comité, o Director Geral Adjunto do INE submeteu a agenda de trabalho para apreciação dos participantes e foi aprovada por unanimidade, consubstanciando-se nos seguintes pontos:

1. Apresentação e Aprovação da Acta da 5.ª Reunião do CM, de 31 de Julho de 2014;
2. Apreciação do Relatório do 7.º Trimestre;
3. Apreciação do Relatório do 8.º Trimestre;
4. Síntese dos resultados da monitoria Mini-ROM efectuada no dia 22 de Setembro;
5. Diversos:
 - a) Ponto de situação sobre a extensão da consultoria do projecto, ofício remetido ao DNIECD em Agosto de 2014;
 - b) Dias restantes dos peritos de curta duração, 8,5 meses;
 - c) Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a analisar.

II. Apresentação e aprovação da Acta da 5.ª Reunião do CM, de 31 de Julho de 2014;

Tendo em conta que a acta foi submetida aos participantes com antecedência para apreciação e contribuições, o presidente em exercício do CM, Dr. Lukoki Artur, orientou que se fizesse a leitura pausada das deliberações constantes da acta para a avaliação e controlo do cumprimento da sua execução ou seja implementação das mesmas tarefas. Constatou-se que algumas deliberações foram cumpridas e aquelas que não tiveram o seu desfecho passam para análise no próximo encontro do CM como tarefas a cumprir.

Deliberação 1 *“O CM recomendou ao INE a possibilidade de apresentar a Estratégia do SEN e o Plano de Acção aos doadores, para recolha de sugestões e eventuais apoios, uma vez manifestada por parte de alguns parceiros, através de um Seminário, já previsto nas actividades da componente”*. Esta deliberação transita para implementação nos próximos meses, não tendo sido cumprida devido a dificuldade que a Perita Principal enfrentou na aquisição do visto enquanto em gozo de licença disciplinar em Portugal. Esta situação teve algum impacto no leque de actividades no geral e subsequentemente na preparação do seminário para apresentação da ENDE aos doadores.

Deliberação 2 *“O CM propõe que seja aberta por quem de direito uma excepção quanto ao número de pessoas ao serviço nos Departamentos de Estatística dos GEPE potenciais ODINE, para se salvaguardar e reforçar a sua capacidade de produção e publicação de estatísticas oficiais de qualidade e com a oportunidade desejada”*. Sobre

esta deliberação salientou-se a possibilidade do Director Geral do INE fazer chegar esta preocupação a nível superior ou aguardar que se apresente mais uma vez a questão junto do Presidente do CNEST na próxima sessão plenária.

Deliberação 3 “*A participação dos ODINE nas reuniões do Comité de Monitoria do projecto ENDE depende da assinatura dos Decretos Executivos entre os Ministérios de tutela e a sua publicação no Diário da República*”. Sobre esta deliberação o CM recomenda o Director Geral do INE a interceder junto do Presidente do CNEST para a convocação dos Ministros dos sectores propostos para a formalização da delegação das competências com a assinatura dos decretos executivos conjuntos.

Deliberação 4 “*O INE deverá justificar a continuação da consultoria da ENDE, com base nos três critérios: continuação, actividades novas e consolidação*”. Sobre esta deliberação deu-se a conhecer que o INE apresentou a justificação e foram convidados os representantes da DNIECD para darem esclarecimentos sobre o assunto. Foi esclarecido que será necessário que a DNIECD trate da extensão da convenção de financiamento, uma vez que a execução das actividades da componente se estenderá para além do tempo estipulado. Simultaneamente a DNIECD deverá receber do ICON ou do INE em colaboração com o ICON o quadro lógico actualizado e custos em concreto das acções por executar, que constituem a razão da extensão do tempo de trabalho dos Peritos Principais. Feito isto, se procederá a feitura de uma adenda para a referida extensão. Foi também informado que a outra razão do atraso na materialização da solicitação do INE, é o facto das outras componentes também solicitarem recursos adicionais sob o montante equivalente a um milhão de Dólares Americanos disponíveis e não se ter uma ideia em concreto dos recursos financeiros necessários para o que se pretende atingir em cada uma das referidas componentes.

Deliberação 5 “*Enquanto não se concretizar a assistência técnica aos outros projectos, o INE irá enviar as actas do CM para que todas as outras componentes tenham conhecimento do projecto ENDE.*” Sobre esta questão o INE solicita mais uma vez os endereços electrónicos para os quais se deverão enviar as actas. Além disso, as actas estão disponíveis no site do INE.

Deliberação 6 “*A DNIECD irá fazer uma proposta de data ao INE para se poder realizar a visita de monitoria, assim como submeter os respectivos pontos a serem analisados.*” Esta deliberação foi cumprida.

Analisaram-se as consequências, avançadas pelo PP2, resultantes da não assinatura dos decretos executivos conjuntos de delegação de competências que influenciam significativamente na aquisição de equipamentos e realização de estágios:

Quanto ao equipamento para os ODINE - Os TdR deste programa prevêm o fornecimento de equipamento de escritório e de informática aos ODINE. Contudo, tem-se assumido que este equipamento só deverá ser fornecido após formalização da criação dos ODINE. Dado que este equipamento é de importância vital na implementação das actividades, já no início de 2015, propõe-se que seja adquirido para distribuição aos ODINE confirmados pelo CNEST o mais rapidamente possível. Foram cumpridos todos os procedimentos do PRAG quanto à escolha dos fornecedores e o processo de encomenda apenas tem estado a aguardar a assinatura e publicação dos decretos executivos conjuntos.

Quanto aos estágios - Alguns destes ODINE têm necessidade de fazer estágios em entidades externas com relevante experiência na respectiva área estatística. Também a implementação deste processo tem estado a aguardar a publicação dos decretos executivos. Propõe-se que esta actividade também avance para os ODINE já aprovados pelo CNEST, sem a necessidade de aguardar pelas publicações dos respectivos decretos executivos conjuntos.

III. Apreciação dos Relatórios do 7º e 8º Trimestres

Uma vez que a apresentação dos dois pontos foi feita seguidamente e tendo em conta que os dois relatórios apresentam conteúdos que se compenetraram e levaram a intervenções com algum grau de complementaridade, somos a redigir os dois pontos da acta de forma agregada.

A Perita Principal 1 (PP1), consultora Maria Arminda de Sousa, apresentou o relatório, fez uma retrospectiva das actividades realizadas nos trimestres anteriores e apresentou as actividades que foram realizadas durante o período em análise, de 23 de Abril a 23 de Julho de 2014. Informou aos presentes que experimentou dificuldades na aquisição do visto para Angola, tendo ficado mais tempo do que o previsto, em Portugal, o que de certa forma atrasou um pouco a realização de algumas tarefas.

A PP1 adiantou que foi concluída a concepção da ENDE com a apresentação do Plano Estratégico do SEN, abrangendo um período de dez anos, 2015-2025, assim como do Plano de Acção do SEN, 2015-2017. Estes documentos foram aprovados na Sessão Plenária do CNEST de 14 de Julho de 2014, faltando a sua aprovação pelo Conselho de Ministros. A concepção envolveu os cálculos dos custos da execução da ENDE e a elaboração do Orçamento de curto e médio prazo. Foi concedida a preparação das condições para o arranque da formação transversal e em áreas específicas para os SPINE e serviços provinciais dos 11 ODINE propostos e fez-se a elaboração do material de apoio para a formação transversal. Informou-se também que foi elaborado o manual de procedimentos sobre planeamento, a Classificação das Actividades Estatísticas e foi elaborada uma proposta no final de Outubro, a ser presente ao DID, sobre a reformulação e actualização dos documentos inseridos no portal do INE sobre o decurso das actividades da componente.

Os presentes também foram informados sobre a segunda MCD relativa à actualização do Inquérito à Produção Industrial.

O PP2, consultor Fernando Casimiro, esclareceu que elaboraram-se as propostas técnicas de constituição dos ODINE e os respectivos decretos executivos conjuntos, foram aprovados na Sessão Plenária do CNEST de 14 de Julho de 2014 sete propostas. Os 11 ODINE previstos foram incluídos no planeamento estratégico 2015-2025 bem como no plano de acção 2015-2017, em estreita articulação com o processo de planeamento da ENDE e de acordo com o entendimento do INE, no sentido de que se deveria fazer a integração de todos os ODINE analisados no relatório de diagnóstico. Realizaram-se algumas acções de formação sobre o DMET, abrangendo os serviços do INE, os GEPE dos Ministérios da Agricultura e Hotelaria e Turismo e mais dois, isto é, os Ministérios do Comércio e Indústria, adequou-se o manual de normalização das publicações do INE às regras de normalização das publicações para o SEN, fez-se o planeamento e custeio de actividades de 2015 dos onze ODINE propostos e foram

cumpridos os procedimentos quanto à escolha dos fornecedores dos equipamentos para os futuros ODINE.

Para o 9º Trimestre programou-se dar continuidade com a formação nos SPINE e serviços provinciais dos sectores propostos como ODINE a partir de Janeiro de 2015.

IV. Síntese dos resultados da Mini-ROM efectuada no dia 22 de Setembro

Os representantes da DNIECD informaram que a Mini-ROM é a monitoria que se realiza periodicamente com objectivo de acompanhar e avaliar o andamento das actividades da componente. Analisa quatro aspectos fundamentais, isto é, o aspecto administrativo/temático, financeiro, técnico e de gestão. Nos três aspectos o INE teve classificação B, isto é *Bom*, o que significa que o cumprimento das tarefas está dentro das expectativas. É o único projecto/componente que teve tal classificação, B, em todos os critérios.

As recomendações principais da Mini-ROM foram as seguintes:

- a) Actualização do quadro lógico e indicadores actuais;
- b) Actualizar as datas para as próximas MCD

V. Diversos

a) Ponto de situação sobre a extensão da consultoria do projecto, escritório remetido ao DNIECD em Agosto de 2014

Este assunto foi esgotado no ponto II da Acta, deliberação 4.

b) Dias restantes dos peritos de curta duração; 8,5 meses

O projecto previa uma consultoria sobre o Inquérito Trimestral à Construção Civil e Obras Públicas, que tinha como objectivo compilar o índice trimestral de produção (**estatística derivada**). Tendo em conta que não foi possível encontrar consultores disponíveis, para além de colmatar a grande prioridade na compilação das estatísticas correntes, propõe-se a utilização dos recursos que estavam destinados à estas MCD de forma diferente, tal como se apresenta abaixo.

O Plano de Acção 2015-2017 identifica como actividades a desenvolver a compilação de Estatísticas Industriais e Estatísticas da Construção. São novas operações estatísticas a serem implementadas, pelo que deveria ser constituído no INE um grupo de trabalho, onde fariam parte o DEEF, o DCIE (unidade de amostragem e trabalhos de campo), o DI e o DCNCE.

Este grupo, com base nas directrizes internacionais sobre estes inquéritos e a experiência de outros países cuja documentação metodológica se encontre divulgada, tem como objectivo a concepção da operação estatística, competindo a sua execução ao DEEF, com o apoio do DI e do DCIE.

A assistência técnica teria como objectivo apoiar a concepção e execução destes inquéritos, auditando o trabalho realizado, esclarecendo dúvidas e problemas que possam surgir, prestando formação *on job*. A ideia não é o consultor vir fazer, mas sim o consultor vir analisar e ajudar sobre o que foi feito.

c) Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a analisar

Marcou-se a próxima reunião do CM para o dia 3 de Fevereiro de 2015, com a presença do ICON.

Deliberações da 6ª Reunião do Comité de Monitoria

1. A deliberação 1 “*apresentação da Estratégia do SEN e o Plano de Acção aos doadores*” transita da 5ª Reunião do CM para a sua implementação nos próximos meses, não tendo sido cumprida devido a dificuldade que a Perita Principal enfrentou na aquisição do visto e subsequentemente não foi possível trabalhar na preparação do seminário para apresentação da ENDE aos doadores.
2. Sobre esta deliberação “*abertura de uma excepção quanto ao número de pessoas ao serviço nos Departamentos de Estatística dos GEPE potenciais ODINE*” que também transita da 5ª Reunião do CM, salientou-se a possibilidade do Director Geral do INE fazer chegar esta preocupação à consideração superior ou aguardar que se apresente mais uma vez a questão junto do Presidente ao CNEST na próxima sessão plenária.
3. Sobre a deliberação 3, “*participação dos ODINE nas reuniões do Comité de Monitoria dependente da assinatura dos Decretos Executivo e a sua publicação no Diário da República*”, o CM recomenda que o Director Geral do INE interceda junto do Presidente do CNEST para a convocação dos Ministros dos sectores propostos para a formalização da delegação das competências com a assinatura dos decretos executivos conjuntos.
4. Tendo em conta que a assinatura dos decretos executivos conjuntos de delegação de competências é crucial, porém atrasada, todos os procedimentos administrativos, nomeadamente a aquisição de equipamento para os primeiros 7 propostos ODINE, o planeamento e realização de estágios, sejam levados a cabo mesmo sem a referida assinatura.

Como não havia mais nada a tratar deu-se por terminada a Reunião.

Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 03 de Dezembro de 2014

Elaborada por:

Alcides Capoti

Acrónimos e siglas

CM -Comité de Monitoria

CNEST -Conselho Nacional de Estatística

DCNCE -Departamento de Contas Nacionais e de Coordenação Estatística

DNIECD -Direcção Nacional de Integração Económica e Cooperação para o Desenvolvimento

ENDE -Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico

FED -Fundo Europeu Desenvolvimento

GEPE -Gabinete de Estudo Planeamento e Estatística

MCD -Missões de Curta Duração

ODINE -Órgãos Delegados do INE

PP -Perito Principal

PRAG -Guia Prático dos procedimentos contratuais no âmbito das acções externas – UE

ROM-Monitoria Orientada em Resultados

SEN -Sistema Estatístico Nacional

SPINE -Serviços Provinciais do INE

TdR -Termos de Referência

UE - União Europeia