

Acta da Oitava Reunião do Comité de Monitoria (CM) do Projecto de Assistência Técnica para apoio ao Sistema Estatístico Nacional

Informações Gerais

Reunião:	25/09/2015 – Realizada das 9:30 às 12:30
Ordem de Trabalho:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recepção e boas vindas – Representante do INE; 2. Apresentação e Aprovação da Acta da 7.ª Reunião do CM, de 06 de Fevereiro de 2015; 3. Reapreciação do Relatório do 9.º Trimestre; 4. Apreciação dos relatórios do 10.º e do 11.º Trimestre; 5. Sobre a extensão do projecto, ofício remetido ao DNIECD em Agosto de 2014; 6. Informação sobre assuntos do projecto analisados na plenária do CNEST, 16 e 25 de Junho de 2015; 7. Próxima reunião do comité de monitoria, data e principais temas a analisar.
Solicitada por:	Presidente em exercício do Comité de Monitoria
Elaboração da Acta:	Nair Almeida
Revisão e contribuições:	Membros do Comité de Monitoria
Local:	Sala de Reuniões Mário Adauta nas Instalações do Instituto Nacional de Estatística (INE)

Nº	Participantes	Instituição/Função	Contactos
1	Domingos Constantino	INE/Chefe-Dpto	domingos.constantino@ine.gov.ao/927256364
2	Agostinho Sardinha	INE/Chefe-Dpto	agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
3	Michela Baldi	ICON/Gestora do	Michela.baldi@icon-institute.de
4	Fernando Trabada	UE/Chefe de Cooperação	Fernando.trabada-creende@eeas.europa.eu
5	Pietro Magini	AT- GON	Pietromagini@at-on.org/914436142
6	Maria A. Sousa	INE/Consultora (PP1)	armindasousa@hotmail.com/924266753
7	Fernando Casimiro	INE/Consultor (PP2)	fern.casimiro@gmail.com/946921290
8	Domingas Francisco	INE/ Chefe de Divisão	domingas.francisco@ine.gov.ao
9	Nair de Almeida	INE/Técnica Superior	nair.almeida@ine.gov.ao/923329704
10	Alcides Capoti	INE/Técnico Superior	alcides.capoti@ine.gov.ao/928514197

Projecto: CRIS/FED/2009/021/-626 “Desenvolvimento das capacidades institucionais no quadro da modernização da função pública em matéria de planificação em Angola”

Componente: Melhoria da qualidade, cobertura e actualidade da informação estatística.

Financiamento: União Europeia, através do X FED

I. Recepção e Boas Vindas

Realizou-se no dia vinte e cinco de Setembro de dois mil e quinze, no rés-do-chão do edifício do INE, sala de reuniões Mário Adauta, a oitava reunião do Comité de Monitoria da componente.

O Dr. Domingos Constantino, em nome do Director Geral, fez a abertura da reunião e agradeceu a presença de todos os participantes em especial a Sra. Michela Baldi que é a nova representante do Consórcio liderado pelo ICON e que veio da Alemanha para participar na reunião, o Sr. Fernando Trabada, da Delegação da União Europeia em Angola que veio em representação da Dr.^a Susana Martins, Gestora do Projecto ENDE naquela instituição e a Dr.^a Domingas Francisco, Chefe da Divisão de Planeamento que foi convidada a participar no encontro por ser a responsável pela compilação dos planos de actividades, relatórios trimestrais e relatórios de monitoria do INE e ODINE.

Após a auto-apresentação dos participantes e membros do Comité de Monitoria, submeteu-se a agenda de trabalho para apreciação dos participantes que foi aprovada por unanimidade, e assim ficou designada:

1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Apresentação e Aprovação da Acta da 8.^a Reunião do CM, de 06 de Fevereiro de 2015;
3. Apreciação do Relatório do 9.^o Trimestre;
4. Apreciação dos Relatórios do 10.^o e 11.^o Trimestre;
5. Sobre a extensão do projecto, ofício remetido ao DNIECD em Agosto de 2014;
6. Informação sobre assuntos do projecto analisados na plenária do CNEST, 16 e 25 de Junho de 2015;
7. Próxima reunião do comité de monitoria, data e principais temas a analisar.

II. Apresentação e aprovação da Acta da 7.^a Reunião do CM, de 06 de Fevereiro de 2015

A acta da reunião anterior foi distribuída aos membros com alguma antecedência para eventuais correcções e contribuições, deste modo foram lidas apenas as deliberações, de forma pausada para analisar se as mesmas foram cumpridas ou não.

1. A deliberação 1 “*apresentação da Estratégia do SEN e o Plano de Acção aos doadores*” transitou da 6.^a Reunião do CM e foi implementada nos meses a seguir; esta deliberação foi cumprida tendo sido realizada a cerimónia de apresentação da ENDE aos principais doadores no dia 25 de Março do ano em curso.
2. “*Abertura de uma excepção quanto ao número de pessoas ao serviço nos Departamentos de Estatística dos GEPE potenciais ODINE*” Sobre esta deliberação salientou-se que com a actual situação financeira que o país atravessa, o executivo orientou que no ano de 2015 não haverá contratações na função pública, quanto a isso não se saberá se vai haver uma excepção aos serviços de estatística, contudo será uma informação que cabe aos órgãos superiores decidirem.

O Dr. Agostinho Sardinha informou que essa questão foi igualmente levantada na reunião da CPPCE e tudo indica que inicialmente não haverá uma alteração para breve, visto que actualmente o país atravessa uma crise financeira e houve cortes no OGE, e por outro lado, tendo em atenção o esclarecimento prestado pelo Vogal suplente do MPDT, de acordo com o qual, antes de se efectuar o recrutamento de novos recursos humanos, está em curso um processo de reavaliação do perfil de cada técnico dos GEPE, pois em alguns casos poderá não ser necessário o referido recrutamento.

3. *Os documentos importantes do projecto tal como os das reuniões do CNEST devem estar disponibilizados para o uso público no site do INE.* De momento está em curso a actualização do site do INE pelo Departamento de Informática, tão logo esteja actualizado os documentos estarão disponíveis para uso público.
4. *Foi recomendada uma chamada de atenção aos departamentos do INE no sentido de se cumprirem os prazos devido a demora evidente aquando da elaboração dos planos e relatórios de actividades do SEN.* Foi cumprida na totalidade.
5. *O INE ficou mandatado para, quando o entender, avançar com os fornecimentos de equipamento e a realização de estágios/visitas de estudo para os 4 ODINE que ainda não foram objecto de aprovação pelo CNEST.* Esta deliberação foi cumprida, foi realizado o primeiro contacto com os 4 ODINE que ainda não receberam o equipamento fornecido pelo projecto, todos apresentaram necessidade do material. Relativamente aos estágios e visitas de estudo conjuntas com o INE, estão preparadas duas viagens com datas marcadas e já foram feitos os contactos com o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Justiça e Direitos Humanos ao INE de Portugal e à Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciências no âmbito do programa concebido. O MINARS e os MINTRANS por serem áreas muito específicas vão aguardar por visitas que melhor se enquadrem na especialidade.

III. Reapreciação do Relatório do 9º Trimestre

Tendo em conta que o relatório do 9º trimestre já foi alvo de apreciação no Comité de Monitoria passado, mas tendo sofrido algumas alterações na sua introdução achou-se por bem voltar a ser analisado, e foi aprovado durante este encontro.

IV. Apreciação dos Relatórios do 10.º e 11.º Trimestre

Os presentes foram informados que durante este período foi aprovada a ENDE e publicada em Diário da República. Realizou-se o trabalho de apoio ao INE no relatório de monitoria do I e II Trimestres, com a elaboração da matriz de indicadores e melhoramento da matriz de indicadores do I e II Trimestres.

Houve um pedido adicional para o 12º ODINE, o Ministério da Indústria. Foi elaborado todo o processo necessário, mas não se finalizou por este organismo não reunir

condições de momento para levar a cabo as exigências solicitadas pelo INE. Deu-se continuidade às acções de formação aos SPINE e Direcções Provinciais dos ODINE. Foi realizada a Missão de Curta Duração no âmbito das Nomenclaturas, Conceitos e Classificações.

Realizaram-se nestes trimestres acções de formação transversal em 9 províncias.

Lançou-se o processo sobre a recolha de dados para fornecimento do material de escritório e informático aos 4 ODINE aprovados pelo CNEST.

Teve lugar a realização das visitas de trabalho financiadas pelo projecto. Neste sentido realizou-se a primeira visita ao INE de Portugal e Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciências de Portugal, no âmbito da delegação de competências. Participaram nesta visita de estudo o ponto focal do INE para estatísticas da educação, a Chefe de Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais, Dra. Margarida Lourenço, o Chefe de Departamento de Estatística do GEPE do Ministério da Educação, Dr. Mbala Zananga e o Técnico Superior do Ministério da Educação, Dr. Teixeira Cabenda.

Nestes trimestres realizaram-se 2 acções de formação no âmbito das Nomenclaturas e uma no âmbito do Inquérito Qualitativo de Conjuntura.

V. Sobre a extensão do projecto, ofício remetido ao DNIECD em Agosto de 2014

Por ausência do responsável do projecto na DNIECD, foi inconclusiva a resposta sobre a extensão do projecto para o período de Janeiro a Maio de 2016.

Ficou acordado marcar-se um encontro entre o INE e a DNIECD para esclarecimentos, visto que o período de permanência dos consultores está a terminar e existem processos em fase de acabamento que necessitam do acompanhamento dos mesmos até pelo menos, Maio de 2016.

VI. Informação sobre assuntos do projecto analisados na plenária do CNEST, 16 e 25 de Junho de 2015

Sobre este ponto os presentes tomaram conhecimento que no dia 16 de Junho teve lugar a IV Reunião Plenária do CNEST onde foram analisados vários temas entre os quais se destaca:

Foram nomeados os vogais que devem presidir as três comissões do CNEST, nomeadamente, *i*) Comissão Permanente de Planeamento e Coordenação Estatística; *ii*) Comissão Permanente de Estatísticas Económicas e Financeiras; e *iii*) Comissão Permanente de Estatísticas Demográficas e Sociais.

Também foram aprovados os anteprojectos de Classificação de Actividades Estatísticas de Angola (CAEA) e do Documento Metodológico e respectivas Instruções de Preenchimento, para as actividades estatísticas do Sistema Estatístico Nacional (SEN).

No dia 25 de Junho do ano em curso foram assinados os Decretos Executivos Conjuntos (DEC), pelo Ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, que tutela o INE, e pelos 11 Ministros dos Ministérios nos quais foram constituídos ODINE, na presença dos respectivos titulares do Poder Executivo.

VII. Próxima reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a analisar

Marcou-se a próxima reunião do CM para o dia 27 de Novembro de 2015. Qualquer alteração de data deverá ser previamente comunicada a todos os membros do CM.

Deliberações da 8ª Reunião do Comité de Monitoria

1. Ficou acordado que todo o processo relacionado com a extensão do projecto, como o quadro lógico, a Adenda 3 enviada ao MPDT pelo ICON com pedido adicional enviado em Março de 2015 para a DNIECD, bem como a nota de reforço do INE remetida em Agosto de 2015 seja solucionado o mais rápido possível.

Como não havia mais nada a tratar deu-se por terminada a Reunião.

Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 29 de Setembro de 2015

Elaborada por:

Nair Almeida

Acrónimos e siglas

CM -Comité de Monitoria
CNEST -Conselho Nacional de Estatística
CPPCE- Comissão Permanente de Planeamento e Coordenação Estatística
DNIECD -Direcção Nacional de Integração Económica e Cooperação para o Desenvolvimento
IAHE- Inquérito Anual Harmonizado as Empresas
ENDE -Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
FED -Fundo Europeu Desenvolvimento
FUE- Ficheiro Único de Empresas
GEPE -Gabinete de Estudo Planeamento e Estatística
INE-MZ- Instituto Nacional de Estatística de Moçambique
INE-AO- Instituto Nacional de Estatística de Angola
MCD -Missões de Curta Duração
MINPESCAS-Ministério das Pescas
MPDT-Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial
ODINE -Órgãos Delegados do INE
OGE-Orçamento Geral do Estado
PP -Perito Principal
PASSEN-Plano de Actividades do Sistema Estatístico Nacional
SEN -Sistema Estatístico Nacional
SPINE -Serviços Provinciais do INE
UE - União Europeia