

Acta da Nona Reunião do Comité de Monitoria (CM) do Projecto de Assistência Técnica para apoio ao Sistema Estatístico Nacional

Informações Gerais

Reunião:	11/12/2015 – Realizada das 9:30 às 11:05
Ordem de Trabalho:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recepção e boas vindas – Representante do INE; 2. Apresentação e Aprovação da Acta da 8.^a Reunião do CM, de 25 de Setembro de 2015; 3. Apreciação do Relatório do 12.º Trimestre; 4. Extensão do Projecto, ofício remetido à DNIECD aos 24 de Novembro de 2015
Solicitada por:	Presidente em exercício do Comité de Monitoria
Elaboração da Acta:	Alcides Capoti
Revisão e contribuições:	Membros do Comité de Monitoria
Local:	Sala de Reuniões Nº 6, do 4º Andar, Instalações do Instituto Nacional de Estatística (INE)

Nº	Participantes	Instituição/Função	Contactos
1	Lukoki Artur	INE/Director Geral Adjunto	lukoki.artur@ine.gov.ao/923400411
2	Domingos Constantino	INE/Chefe-Dpto.	domingos.constantino@ine.gov.ao/927256364
3	Agostinho Sardinha	INE/Chefe-Dpto.	agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
4	Domingas Francisco	INE/Chefe-Divisão	domingasfrancisco@ine.gov.ao/923342242
5	Maria A. Sousa	INE/Consultora (PP1)	armindasousa@hotmail.com/924266753
6	Fernando Casimiro	INE/Consultor (PP2)	fern.casimiro@gmail.com/946921290
7	José António Fortes	DNIECD/MPDT – Chefe do Dpto. de Cooperação Multilateral	Jose.fortes@mpdt.gv.ao 912514677/921119090 jafortes@hotmail.com
8	Pietro Magini	DNIECD/AT- Monitoria	pietromagini@at-on.org/929483336
9	Danilo Barbero	União Europeia/ Gestor de Projectos	danilo.barbero@ eeas.europa.eu 937546994
10	Alcides Capoti	INE/Técnico Superior	alcides.capoti@ine.gov.ao/926172489

Projecto: CRIS/FED/2009/021/-626 “Desenvolvimento das capacidades institucionais no quadro da modernização da função pública em matéria de planificação em Angola”

Componente: Melhoria da qualidade, cobertura e actualidade da informação estatística.

Financiamento: União Europeia, através do X FED

I. Recepção e Boas Vindas

Realizou-se no dia onze de Dezembro de dois mil e quinze, no 4.º andar, sala de reuniões nº 6, a 9ª Reunião do Comité de Monitoria.

O Director Geral Adjunto do INE, Dr. Lukoki Artur, em nome do Director Geral, fez a abertura da reunião começando por agradecer a presença dos participantes.

Após a auto-apresentação dos participantes e membros do Comité de Monitoria, o Director Geral Adjunto do INE submeteu a agenda de trabalho para apreciação dos participantes e foi aprovada sem emendas, consubstanciando-se nos seguintes pontos:

1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Apresentação e Aprovação da Acta da 8.^a Reunião do CM, de 25 de Setembro de 2015;
3. Apreciação do Relatório do 12.^o Trimestre;
4. Extensão do Projecto, ofício remetido à DNIECD aos 24 de Novembro de 2015

II. Apresentação e aprovação da Acta da 8.^a Reunião do CM, de 25 de Setembro 2015

Uma vez que a acta da reunião anterior foi distribuída aos membros, com alguma antecedência para eventuais correcções e contribuições, o presidente em exercício Dr. Lukoki Artur orientou que apenas fosse lida a deliberação constante da acta.

Deliberação “Ficou acordado que todo o processo relacionado com a extensão do projecto, como o quadro lógico, a Adenda 3 enviada ao MPDT pelo ICON com pedido adicional enviado em Março de 2015 para a DNIECD, bem como a nota de reforço do INE remetida em Agosto de 2015 seja solucionado o mais rápido possível”.

Após leitura da deliberação ficou decidido que, como o assunto está relacionado com o ponto IV, a discussão da deliberação passa para o referido ponto.

III. Apreciação do Relatório do 12.^o Trimestre

O referido relatório foi apresentado pelos peritos principais, nomeadamente PP1, Dr.^a Maria Arminda Ribeiro de Sousa e PP2, Dr. Fernando Simões Casimiro.

A PP1 começou por apresentar o relatório falando das áreas em que dedicou o seu tempo no projecto. Para o trimestre em referência e em relação à actividade n.º 1, apoiou-se o arranque da elaboração da proposta do PASEN para 2016, a concepção do Inquérito à Satisfação dos Utilizadores, de periodicidade anual, e a elaboração do Ficheiro de Utilizadores.

No que diz respeito à operacionalização dos ODINE e dos SPINE deu-se continuidade às acções de formação nas províncias do Cuanza-Sul, Bengo, Malanje, Lunda-Sul e Lunda-Norte.

Procederam-se a melhorias quanto ao registo de empresas pelos SPINE, directamente na base de dados SGE, o que possibilita a emissão na hora do Certificado de Registo de Empresas. Esta actividade foi realizada por técnicos do INE, do Departamento de Informática.

Foi também dada formação ao pessoal dos SPINE e das Direcções Provinciais do MAPTSS sobre a aplicação da CAE, revisão 2. Estas acções foram desenvolvidas por técnicos do INE, da Divisão de Coordenação Estatística.

Quanto às Missões de Curta Duração, terminou neste trimestre a 4.^a missão sobre Nomenclaturas, que decorreu de 28 de Julho a 16 de Agosto, e realizou-se a 3.^a missão sobre o Inquérito Anual Harmonizado às Empresas, de 3 de Agosto a 13 de Setembro.

Por seu turno, o PP2 falou das actividades sob sua responsabilidade e que foram realizadas ao longo do trimestre. Organizaram-se as visitas de estudos no exterior do país para se tomar contacto com processos bem consolidados na produção estatística e deslocaram-se a Portugal delegados do INE, Ensino Superior e Justiça. Para Moçambique deslocaram-se delegados do INE, Pescas e Turismo.

Procedeu-se à análise de publicações sobre estatísticas oficiais do MINARS, Ensino Superior e Transportes.

Fez-se o preenchimento dos DMET, um documento central para a certificação técnica das operações estatísticas, já aprovado pelo CNEST. Os DMET em estado avançado no que diz respeito ao preenchimento e análise são os do MES, MINAGRI e Petróleos. Salientou-se a importância dos DMET tendo em conta que permitem aferir se a informação estatística que é apresentada oferece garantias metodológicas e cumpre os princípios estabelecidos na Lei do SEN. Salientou também que o preenchimento do DMET é particularmente importante para os sectores que utilizam instrumentos de recolha de dados com objectivos principalmente estatísticos, como são os casos da Agricultura, Turismo, Educação e Ensino Superior, cujos instrumentos de notação devem ser registados no INE, o mais rapidamente possível, de forma a poderem ser considerados de resposta obrigatória, nos termos da Lei do SEN.

Neste período também se realizaram acções de formação ao pessoal dos ODINE das Pescas, da Saúde e do Ensino Superior, sobre o preenchimento do Documento Metodológico das operações estatísticas. Foram também iniciadas acções de formação específica, a nível provincial, por parte do MINARS e do MINHOTUR, as quais visam melhorar os procedimentos correntes da recolha e tratamento dos dados a nível provincial.

Tomou a palavra o DGA do INE, Dr. Lukoki Artur, para realçar a importância da realização do Inquérito à Satisfação dos Utilizadores, aconselhando a criação de condições para a sua realização.

O Dr. Constantino reforçou a necessidade da realização deste inquérito que, em princípio, não é dispendioso.

O Dr. Pietro Magini informou que o FAS está a desenvolver uma actividade que visa melhorar a recolha e integração de dados e sugeriu que o INE trabalhasse com esta instituição no referido processo, através do IFAL.

O Dr. Danilo Barbero sugeriu que os próximos relatórios fossem mais elucidativos com a introdução da perspectiva de um quadro lógico onde é possível ligar as metas, objectivos, actividades, resultados e meios de verificação; além disso sugeriu que os relatórios devem ter uma expressão que destaque a responsabilidade pelo conteúdo dos mesmos.

O Dr. Constantino sugeriu mais tempo para que sejam dadas mais contribuições ao Relatório tendo em conta que foi curto o tempo entre o envio do mesmo pelo ICON e a realização desta reunião do CM.

IV. Extensão do Projecto, ofício remetido à DNIECD aos 24 de Novembro de 2015

Sobre este ponto, foi esclarecido pelo Dr. José António Fortes que o INE solicitou dias adicionais para os Peritos, dentro do período normal de vigência do Projecto, o que se fez sem problemas. Depois, fez outro pedido que é a Extensão do Projecto e como os dois pedidos foram seguidos, gerou uma pequena confusão.

A Extensão do Projecto/Componente é mais complexa e requer uma Extensão do Acordo de Financiamento, que já se conseguiu. Com a autorização da Extensão do Acordo de Financiamento e o Relatório de negociação, é possível obter-se a Extensão do Projecto/Componente dentro de dias. O Dr. José Fortes expressou o compromisso de trabalhar no sentido de se obterem bons resultados deste processo na semana de 14 a 18 de Dezembro.

V. Próxima reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a analisar

A data da próxima reunião do CM será indicada atempadamente e tão logo estejam reunidas as condições para o efeito.

Deliberações da 9ª Reunião do Comité de Monitoria

- 1- *O CM deliberou que o INE estabeleça contactos com o FAS para, em primeiro lugar, ter maior conhecimento sobre a actividade que está a desenvolver, que é a recolha e integração de dados e, em segundo lugar, avaliar uma eventual colaboração entre as duas instituições neste domínio;*
- 2- *A pedido do representante da União Europeia, o CM deliberou que nas páginas iniciais ou contracapa dos relatórios Trimestrais do Projecto seja tomada como expressão a entidade que tem a responsabilidade pelo conteúdo dos relatórios;*
- 3- *O CM deliberou ainda, que os dias de referência para o período de um trimestre passa para o dia 1 do primeiro mês do trimestre até ao último dia do último mês do trimestre, ao contrário dos dias de referência de 23 a 23, segundo a lógica que resulta do facto dos trabalhos do projecto terem tido o arranque no dia 23 de Outubro de 2012.*

Como não havia mais nada a tratar deu-se por terminada a Reunião.

Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 16 de Dezembro de 2015

Elaborada por:

Alcides Capoti

Acrónimos e siglas

CAEA-Classificação das Actividades Estatísticas de Angola
CM-Comité de Monitoria
CNEST-Conselho Nacional de Estatística
DGA-Director Geral Adjunto
DMET-Documento Metodológico
DNIECD-Direcção Nacional de Integração Económica e Cooperação para o Desenvolvimento
ENDE-Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
FAS-Fundo de Apoio Social
FED-Fundo Europeu Desenvolvimento
IFAL – Instituto de Formação da Administração Local
MAPTSS-Ministério da Administração Pública Trabalho e Segurança Social
MES-Ministério do Ensino Superior
MINAGRI-Ministério da Agricultura
MINARS-Ministério da Assistência e Reinserção Social
MINHOTUR – Ministério da Hotelaria e Turismo
MPDT-Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento territorial
ODINE-Órgãos Delegados do INE
PP-Perito Principal
SEN-Sistema Estatístico Nacional
SPINE-Serviços Provinciais do INE
UE-União Europeia